

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
地頭町地区

平成25年 3月

石川県 志賀町

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
指標1	定住人口	人	765	725	699	確定 見込み ●	△	あり なし ●	661	H24年3月	×	H23年度中に、予想以上に人口が減少した	<input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	目標は達成できなかったが、将来的には、本事業による効果として、人口減少傾向の緩和が期待できる。
指標2	道路環境への満足度	%	50	70	76	確定 見込み ●	○	あり なし	76	H24年4月	○		<input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	地区内道路の安全性、快適性、景観性だけでなく、地域性を重視した整備を行ったことにより、満足度が向上した。
指標3	地域まちづくり活動の回数	回/年	6	12	16	確定 見込み ●	○	あり なし	16	H24年3月	○		<input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	まちづくり活動支援を通じ、住民主催のイベント等を継続的に実施したことが指標改善につながった。
指標4						確定 見込み		あり なし		H 年 月			<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし		H 年 月			<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
その他の数値指標1	公園整備による環境改善の認識率	%	—	/	94	確定 ●	/	/	/	/	/		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	事業の中で、地区内に新たに公園や広場を整備したことが地区の環境改善につながった。
その他の数値指標2	まちづくり活動への参加意識の向上率	%	—	/	50	確定 ●	/	/	/	/	/		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	住民主催のイベントや「デザイン平板」、「みちギャラリー」など、住民参加型の事業を行ったことが参加意識向上につながった。
その他の数値指標3				/		確定 見込み	/	/	/	/	/		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	富来病院周辺道路の継続的な維持・管理	富来病院職員及び富来地頭町区で除草作業を実施(年2回)	参加者から「地元のまちをきれいにするのは気持ちがいい」という感想も聞かれ、身近な施設として愛着が感じられるようになった。	富来地頭町区民の高齢化により、除草作業等、継続的に実行可能な作業が限定されつつあるため、イベント等から清掃を行う等、若者への参加の呼びかけ、参加者を集める工夫が必要である。
	地域資源や事業成果による地域の魅力発信	地元商店街でホームページやブログを開設し、各種イベント等の情報を発信	地元商店街を中心としたイベントや取り組みに関する記事が新聞等で多数掲載されるようになった	掲示板の開設等、インターネットのさらなる利用拡大やその他メディアの活用等、積極的な情報発信により来町者の増加を図る工夫が必要である。
	まちづくり活動実施場所の拡大と住民参加の促進	地元商店街主催によるイベントの実施(9月)に併せたまちギャラリーの実施(年2回)	地域住民と町外からのイベント参加者との交流が促進された(富山市八尾町)	富山市八尾町との継続的な交流を進め、この交流を定着させるか、あるいは他の市町と単年の交流とし交流の幅を広げるべきか議論の余地がある。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	地区内外での住環境整備による人口流入の促進			

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
大学生によるラインアート作品の制作の場の提供	緑化スポットにて整備を行ったコンクリート擁壁に、ラインアートで町の景勝地等の風景を製作する。作品は数カ月から1年程度の間隔で更新する。	平成25年末頃	作品制作活動継続のためのサポート体制の確立が求められる。